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ID Nome attività Durata Predecessori Inizio Fine

1 PROGETTO DEFINITIVO AMPLIAMENTO DEL CENTRO 

AGROALIMENTARE DI ROMA - CAR

722 g mer 01/01/25 mer 23/12/26

2 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (allestimento cantieri, Boe, 
archeologia, prequalifiche, sub appalti, …)

90 g mer 01/01/25 lun 31/03/25

3 Risoluzione interferenze sottoservizi (Snam, Terna e Areti) 300 g mer 01/01/25 lun 27/10/25

4 01 - OPERE DI SOSTEGNO 722 g mer 01/01/25 mer 23/12/26

5 ACM - ACQUA MARCIA 100 g mar 01/04/25 mer 09/07/25

6 Movimenti terra 3 g 2 mar 01/04/25 gio 03/04/25

7 Pali Ø 600 67 g 6 ven 04/04/25 lun 09/06/25

8 Opere in cls e opere di completamento 20 g 7FI-5 g gio 05/06/25 mar 24/06/25

9 Lavori di connessione e allacciamento all'acquedotto Acqua 
Marcia

15 g 8 mer 25/06/25 mer 09/07/25

10 FSS - FOSSO ALBUCCIONE 211 g mar 01/04/25 mar 28/10/25

11 Movimenti terra 121 g 2 mar 01/04/25 mer 30/07/25

12 Tubazione ARMCO 70 g 11FI-50 g mer 11/06/25 mar 19/08/25

13 Rinterri 110 g 12II+30 g ven 11/07/25 mar 28/10/25

14 Opere di sistemazione delle scarpate e opere di completamento 70 g 12 mer 20/08/25 mar 28/10/25

15 V11 - VIALONE 11 277 g mer 01/01/25 sab 04/10/25

16 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione
scarpata

57 g mer 01/01/25 mer 26/02/25

17 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 18 g 16FI-5 g sab 22/02/25 mar 11/03/25

18 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 14 g 17II+5 g gio 27/02/25 mer 12/03/25

19 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 18 g 16FI-5 g sab 22/02/25 mar 11/03/25

20 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

14 g 19II+5 g gio 27/02/25 mer 12/03/25

21 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

18 g 16FI-5 g sab 22/02/25 mar 11/03/25

22 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 14 g 21II+5 g gio 27/02/25 mer 12/03/25

23 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

35 g 22 gio 13/03/25 mer 16/04/25

24 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

28 g 23II+8 g ven 21/03/25 gio 17/04/25

25 Movimenti terra per realizzazione impianto FEM 32 g 22 gio 13/03/25 dom 13/04/25

26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM 26 g 25II+7 g gio 20/03/25 lun 14/04/25

27 Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT 65 g 26 mar 15/04/25 mer 18/06/25

28 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 18 g 22 gio 13/03/25 dom 30/03/25

29 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 14 g 28II+5 g mar 18/03/25 lun 31/03/25

30 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 20 g 28 lun 31/03/25 sab 19/04/25

31 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 16 g 30II+5 g sab 05/04/25 dom 20/04/25

32 Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 32 g 26 mar 15/04/25 ven 16/05/25

33 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 26 g 32II+7 g mar 22/04/25 sab 17/05/25

34 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

30 g 26 mar 15/04/25 mer 14/05/25

35 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

24 g 34II+7 g mar 22/04/25 gio 15/05/25

36 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 40 g 35II+10 g ven 02/05/25 mar 10/06/25

37 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

54 g 34II+5 g dom 20/04/25 gio 12/06/25

38 Sistemazione scarpate e grata viva 95 g 35II+20 g lun 12/05/25 gio 14/08/25

39 Fondazione stradale 28 g 35 ven 16/05/25 gio 12/06/25

40 Realizzazione cordoli 81 g 39II+10 g lun 26/05/25 gio 14/08/25

41 Strato di base 75 g 40II+15 g mar 10/06/25 sab 23/08/25

42 Binder 23 g 41FI-10 g gio 14/08/25 ven 05/09/25

43 Realizzazione marciapiedi 67 g 40FI-30 g mer 16/07/25 sab 20/09/25

44 Usura 19 g 42FI-5 g lun 01/09/25 ven 19/09/25

45 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 25 g 44FI-10 g mer 10/09/25 sab 04/10/25

46 V04 - VIALONE 4 157 g dom 09/03/25 mar 12/08/25

47 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione
scarpata

26 g 16FI+10 g dom 09/03/25 gio 03/04/25

48 Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 15 g 47FI-5 g dom 30/03/25 dom 13/04/25

49 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 12 g 48FI+2 g mer 16/04/25 dom 27/04/25

50 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 7 g 47 ven 04/04/25 gio 10/04/25

51 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 5 g 50II+5 g mer 09/04/25 dom 13/04/25

52 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 3 g 47FI-2 g mer 02/04/25 ven 04/04/25

53 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

2 g 52II+5 g lun 07/04/25 mar 08/04/25

PROGETTO DEFINITIVO AMPLIAMENTO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA - CAR

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (allestimento cantieri, Boe, archeologia, prequalifiche, sub appalti, …)

Risoluzione interferenze sottoservizi (Snam, Terna e Areti)

01 - OPERE DI SOSTEGNO

ACM - ACQUA MARCIA

Movimenti terra

Pali Ø 600

Opere in cls e opere di completamento

Lavori di connessione e allacciamento all'acquedotto Acqua Marcia

FSS - FOSSO ALBUCCIONE

Movimenti terra

Tubazione ARMCO

Rinterri

Opere di sistemazione delle scarpate e opere di completamento

V11 - VIALONE 11

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto FEM

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM

Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Sistemazione scarpate e grata viva

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

V04 - VIALONE 4

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale
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ID Nome attività Durata Predecessori Inizio Fine

54 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

9 g 47FI-2 g mer 02/04/25 gio 10/04/25

55 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 7 g 54II+5 g lun 07/04/25 dom 13/04/25

56 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

18 g 55 lun 14/04/25 gio 01/05/25

57 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

14 g 56II+8 g mar 22/04/25 lun 05/05/25

58 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 9 g 55 lun 14/04/25 mar 22/04/25

59 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 7 g 58II+5 g sab 19/04/25 ven 25/04/25

60 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 8 g 58 mer 23/04/25 mer 30/04/25

61 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 6 g 60II+5 g lun 28/04/25 sab 03/05/25

62 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

18 g 58 mer 23/04/25 sab 10/05/25

63 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

14 g 62II+5 g lun 28/04/25 dom 11/05/25

64 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 22 g 63II+10 g gio 08/05/25 gio 29/05/25

65 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

32 g 62II+5 g lun 28/04/25 gio 29/05/25

66 Fondazione stradale 17 g 63 lun 12/05/25 mer 28/05/25

67 Realizzazione cordoli 26 g 66II+10 g gio 22/05/25 lun 16/06/25

68 Strato di base 44 g 67II+15 g ven 06/06/25 sab 19/07/25

69 Binder 13 g 68FI-10 g gio 10/07/25 mar 22/07/25

70 Realizzazione marciapiedi 20 g 67FI-10 g sab 07/06/25 gio 26/06/25

71 Usura 11 g 69FI-5 g ven 18/07/25 lun 28/07/25

72 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 25 g 71FI-10 g sab 19/07/25 mar 12/08/25

73 R03 - ROTATORIA 3 75 g mar 29/07/25 sab 11/10/25

74 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione
scarpata

16 g 71 mar 29/07/25 mer 13/08/25

75 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 2 g 74 gio 14/08/25 ven 15/08/25

76 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 1 g 75 sab 16/08/25 sab 16/08/25

77 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 4 g 74 gio 14/08/25 dom 17/08/25

78 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

3 g 77 lun 18/08/25 mer 20/08/25

79 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

9 g 74 gio 14/08/25 ven 22/08/25

80 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 7 g 79 sab 23/08/25 ven 29/08/25

81 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

3 g 80 sab 30/08/25 lun 01/09/25

82 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

2 g 81 mar 02/09/25 mer 03/09/25

83 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 4 g 80 sab 30/08/25 mar 02/09/25

84 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 3 g 83 mer 03/09/25 ven 05/09/25

85 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 9 g 83 mer 03/09/25 gio 11/09/25

86 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 7 g 85FI-3 g mar 09/09/25 lun 15/09/25

87 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

2 g 83 mer 03/09/25 gio 04/09/25

88 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

3 g 87 ven 05/09/25 dom 07/09/25

89 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 3 g 88 lun 08/09/25 mer 10/09/25

90 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

4 g 87 ven 05/09/25 lun 08/09/25

91 Fondazione stradale 4 g 88 lun 08/09/25 gio 11/09/25

92 Realizzazione cordoli 12 g 91 ven 12/09/25 mar 23/09/25

93 Strato di base 10 g 92FI-5 g ven 19/09/25 dom 28/09/25

94 Binder 3 g 93 lun 29/09/25 mer 01/10/25

95 Realizzazione marciapiedi 7 g 92FI-5 g ven 19/09/25 gio 25/09/25

96 Usura 5 g 94FI-5 g sab 27/09/25 mer 01/10/25

97 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 10 g 96 gio 02/10/25 sab 11/10/25

98 S02 - VIALE 2 144 g gio 02/10/25 dom 22/02/26

99 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione
scarpata

26 g 96 gio 02/10/25 lun 27/10/25

100 Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 15 g 99FI-5 g gio 23/10/25 gio 06/11/25

101 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 5 g 100FI-2 g mer 05/11/25 dom 09/11/25

102 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 4 g 99 mar 28/10/25 ven 31/10/25

103 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 3 g 102FI-2 g gio 30/10/25 sab 01/11/25

104 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 4 g 99 mar 28/10/25 ven 31/10/25

105 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

3 g 104FI-2 g gio 30/10/25 sab 01/11/25

106 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

8 g 105 dom 02/11/25 dom 09/11/25

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

R03 - ROTATORIA 3

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

S02 - VIALE 2

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen
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ID Nome attività Durata Predecessori Inizio Fine

107 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 6 g 106FI-2 g sab 08/11/25 gio 13/11/25

108 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

5 g 107 ven 14/11/25 mar 18/11/25

109 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

4 g 108FI-2 g lun 17/11/25 gio 20/11/25

110 Movimenti terra per realizzazione impianto FEM 38 g 99 mar 28/10/25 gio 04/12/25

111 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM 30 g 110II+7 g mar 04/11/25 mer 03/12/25

112 Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT 40 g 111 gio 04/12/25 lun 12/01/26

113 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 9 g 107 ven 14/11/25 sab 22/11/25

114 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 7 g 113II+5 g mer 19/11/25 mar 25/11/25

115 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 4 g 113 dom 23/11/25 mer 26/11/25

116 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 3 g 115 gio 27/11/25 sab 29/11/25

117 Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 10 g 113 dom 23/11/25 mar 02/12/25

118 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 8 g 117II+7 g dom 30/11/25 dom 07/12/25

119 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

4 g 113 dom 23/11/25 mer 26/11/25

120 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

3 g 119 gio 27/11/25 sab 29/11/25

121 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 10 g 120FI+5 g ven 05/12/25 dom 14/12/25

122 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

13 g 119II+5 g ven 28/11/25 mer 10/12/25

123 Fondazione stradale 5 g 120 dom 30/11/25 gio 04/12/25

124 Realizzazione cordoli 20 g 123II+10 g mer 10/12/25 lun 29/12/25

125 Strato di base 12 g 124II+15 g gio 25/12/25 lun 05/01/26

126 Binder 4 g 125FI-2 g dom 04/01/26 mer 07/01/26

127 Realizzazione marciapiedi 20 g 124FI+10 g ven 09/01/26 mer 28/01/26

128 Usura 4 g 126 gio 08/01/26 dom 11/01/26

129 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 25 g 127 gio 29/01/26 dom 22/02/26

130 R05 - ROTATORIA 5 75 g lun 12/01/26 ven 27/03/26

131 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione
scarpata

16 g 128 lun 12/01/26 mar 27/01/26

132 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 2 g 131 mer 28/01/26 gio 29/01/26

133 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 1 g 132 ven 30/01/26 ven 30/01/26

134 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 4 g 131 mer 28/01/26 sab 31/01/26

135 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

3 g 134 dom 01/02/26 mar 03/02/26

136 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

9 g 131 mer 28/01/26 gio 05/02/26

137 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 7 g 136 ven 06/02/26 gio 12/02/26

138 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

3 g 137 ven 13/02/26 dom 15/02/26

139 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

2 g 138 lun 16/02/26 mar 17/02/26

140 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 4 g 137 ven 13/02/26 lun 16/02/26

141 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 3 g 140 mar 17/02/26 gio 19/02/26

142 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 9 g 140 mar 17/02/26 mer 25/02/26

143 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 7 g 142FI-3 g lun 23/02/26 dom 01/03/26

144 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

2 g 140 mar 17/02/26 mer 18/02/26

145 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

3 g 144 gio 19/02/26 sab 21/02/26

146 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 3 g 145 dom 22/02/26 mar 24/02/26

147 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

4 g 144 gio 19/02/26 dom 22/02/26

148 Fondazione stradale 4 g 145 dom 22/02/26 mer 25/02/26

149 Realizzazione cordoli 12 g 148 gio 26/02/26 lun 09/03/26

150 Strato di base 10 g 149FI-5 g gio 05/03/26 sab 14/03/26

151 Binder 3 g 150 dom 15/03/26 mar 17/03/26

152 Realizzazione marciapiedi 7 g 149FI-5 g gio 05/03/26 mer 11/03/26

153 Usura 5 g 151FI-5 g ven 13/03/26 mar 17/03/26

154 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 10 g 153 mer 18/03/26 ven 27/03/26

155 S03 - VIALE 3 181 g mer 21/01/26 lun 20/07/26

156 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione
scarpata

10 g 131FI+20 g mar 17/02/26 gio 26/02/26

157 Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 15 g 156FI-5 g dom 22/02/26 dom 08/03/26

158 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 5 g 157FI-2 g sab 07/03/26 mer 11/03/26

159 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 5 g 156 ven 27/02/26 mar 03/03/26

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto FEM

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM

Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

R05 - ROTATORIA 5

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

S03 - VIALE 3

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen
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ID Nome attività Durata Predecessori Inizio Fine

160 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 4 g 159FI-2 g lun 02/03/26 gio 05/03/26

161 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 8 g 156 ven 27/02/26 ven 06/03/26

162 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

6 g 161FI-2 g gio 05/03/26 mar 10/03/26

163 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

8 g 162 mer 11/03/26 mer 18/03/26

164 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 6 g 163FI-2 g mar 17/03/26 dom 22/03/26

165 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

5 g 164 lun 23/03/26 ven 27/03/26

166 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

4 g 165FI-2 g gio 26/03/26 dom 29/03/26

167 Movimenti terra per realizzazione impianto FEM 23 g 156 ven 27/02/26 sab 21/03/26

168 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM 18 g 167II+7 g ven 06/03/26 lun 23/03/26

169 Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT 36 g 168 mar 24/03/26 mar 28/04/26

170 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 5 g 168 mar 24/03/26 sab 28/03/26

171 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 4 g 170 dom 29/03/26 mer 01/04/26

172 Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 8 g 200 mer 21/01/26 mer 28/01/26

173 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 6 g 172II+7 g mer 28/01/26 lun 02/02/26

174 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

7 g 168 mar 24/03/26 lun 30/03/26

175 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

5 g 174 mar 31/03/26 sab 04/04/26

176 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 107 g 175 dom 05/04/26 lun 20/07/26

177 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

18 g 174II+5 g dom 29/03/26 mer 15/04/26

178 Fondazione stradale 7 g 175 dom 05/04/26 sab 11/04/26

179 Realizzazione cordoli 34 g 178II+10 g mer 15/04/26 lun 18/05/26

180 Strato di base 17 g 179II+15 g gio 30/04/26 sab 16/05/26

181 Binder 5 g 180FI-2 g ven 15/05/26 mar 19/05/26

182 Realizzazione marciapiedi 27 g 179FI+10 g ven 29/05/26 mer 24/06/26

183 Usura 3 g 181 mer 20/05/26 ven 22/05/26

184 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 25 g 182 gio 25/06/26 dom 19/07/26

185 A00 - ANELLO 217 g mer 29/10/25 mar 02/06/26

186 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione
scarpata

42 g 14 mer 29/10/25 mar 09/12/25

187 Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 9 g 186FI-5 g ven 05/12/25 sab 13/12/25

188 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 7 g 187FI+2 g mar 16/12/25 lun 22/12/25

189 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 25 g 186 mer 10/12/25 sab 03/01/26

190 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 20 g 189II+5 g lun 15/12/25 sab 03/01/26

191 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 25 g 186FI-2 g lun 08/12/25 gio 01/01/26

192 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

20 g 191II+5 g sab 13/12/25 gio 01/01/26

193 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

34 g 186FI-2 g lun 08/12/25 sab 10/01/26

194 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 27 g 193II+5 g sab 13/12/25 gio 08/01/26

195 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

22 g 194 ven 09/01/26 ven 30/01/26

196 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

17 g 195II+8 g sab 17/01/26 lun 02/02/26

197 Movimenti terra per realizzazione impianto FEM 60 g 194 ven 09/01/26 lun 09/03/26

198 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM 48 g 197II+10 g lun 19/01/26 sab 07/03/26

199 Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT 48 g 198 dom 08/03/26 ven 24/04/26

200 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 12 g 194 ven 09/01/26 mar 20/01/26

201 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 10 g 200II+5 g mer 14/01/26 ven 23/01/26

202 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 52 g 200 mer 21/01/26 ven 13/03/26

203 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 42 g 202II+10 g sab 31/01/26 ven 13/03/26

204 Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 39 g 200 mer 21/01/26 sab 28/02/26

205 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 31 g 204II+7 g mer 28/01/26 ven 27/02/26

206 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

22 g 200 mer 21/01/26 mer 11/02/26

207 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

17 g 206II+5 g lun 26/01/26 mer 11/02/26

208 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 118 g 207II+10 g gio 05/02/26 mar 02/06/26

209 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

32 g 206II+5 g lun 26/01/26 gio 26/02/26

210 Fondazione stradale 27 g 207 gio 12/02/26 mar 10/03/26

211 Realizzazione cordoli 26 g 210II+10 g dom 22/02/26 gio 19/03/26

212 Strato di base 44 g 211II+15 g lun 09/03/26 mar 21/04/26

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto FEM

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM

Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

A00 - ANELLO

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto FEM

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM

Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base
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213 Binder 22 g 212FI-10 g dom 12/04/26 dom 03/05/26

214 Realizzazione marciapiedi 52 g 211FI-30 g mer 18/02/26 ven 10/04/26

215 Usura 18 g 213FI-5 g mer 29/04/26 sab 16/05/26

216 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 25 g 215FI-10 g gio 07/05/26 dom 31/05/26

217 V09 - VIALONE 9 181 g sab 20/12/25 gio 18/06/26

218 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione
scarpata

47 g 186FI+10 g sab 20/12/25 mer 04/02/26

219 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

24 g 218FI-2 g mar 03/02/26 gio 26/02/26

220 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 16 g 219II+5 g dom 08/02/26 lun 23/02/26

221 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

15 g 220 mar 24/02/26 mar 10/03/26

222 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

12 g 221II+5 g dom 01/03/26 gio 12/03/26

223 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 17 g 222II+10 g mer 11/03/26 ven 27/03/26

224 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

21 g 221II+5 g dom 01/03/26 sab 21/03/26

225 Fondazione stradale 17 g 222 ven 13/03/26 dom 29/03/26

226 Realizzazione cordoli 26 g 225II+10 g lun 23/03/26 ven 17/04/26

227 Strato di base 44 g 226II+15 g mar 07/04/26 mer 20/05/26

228 Binder 13 g 227FI-5 g sab 16/05/26 gio 28/05/26

229 Realizzazione marciapiedi 20 g 226FI-10 g mer 08/04/26 lun 27/04/26

230 Usura 11 g 228FI-2 g mer 27/05/26 sab 06/06/26

231 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 15 g 230FI-3 g gio 04/06/26 gio 18/06/26

232 V03 - VIALONE 3 245 g mer 21/01/26 mar 22/09/26

233  Demolizione manto preesistente a fasi 150 g 156FI+20 g gio 19/03/26 sab 15/08/26

234 Movimenti terra per raggiungimento quota strada 38 g 233II+10 g dom 29/03/26 mar 05/05/26

235 Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 12 g 234FI-5 g ven 01/05/26 mar 12/05/26

236 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 10 g 235FI+2 g ven 15/05/26 dom 24/05/26

237 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 7 g 234 mer 06/05/26 mar 12/05/26

238 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 5 g 237II+5 g lun 11/05/26 ven 15/05/26

239 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 10 g 234FI-2 g lun 04/05/26 mer 13/05/26

240 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

8 g 239II+5 g sab 09/05/26 sab 16/05/26

241 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

20 g 234FI-2 g lun 04/05/26 sab 23/05/26

242 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 16 g 241II+5 g sab 09/05/26 dom 24/05/26

243 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

10 g 242 lun 25/05/26 mer 03/06/26

244 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

8 g 243II+8 g mar 02/06/26 mar 09/06/26

245 Movimenti terra per realizzazione impianto FEM 110 g 234 mer 06/05/26 dom 23/08/26

246 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM 88 g 245II+30 g ven 05/06/26 lun 31/08/26

247 Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT 88 g 246II+20 g gio 25/06/26 dom 20/09/26

248 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 9 g 242 lun 25/05/26 mar 02/06/26

249 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 7 g 248II+5 g sab 30/05/26 ven 05/06/26

250 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 8 g 248 mer 03/06/26 mer 10/06/26

251 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 6 g 250II+5 g lun 08/06/26 sab 13/06/26

252 Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 20 g 200 mer 21/01/26 lun 09/02/26

253 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 16 g 252II+7 g mer 28/01/26 gio 12/02/26

254 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

18 g 248 mer 03/06/26 sab 20/06/26

255 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

14 g 254II+5 g lun 08/06/26 dom 21/06/26

256 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 23 g 255II+10 g gio 18/06/26 ven 10/07/26

257 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

33 g 254II+5 g lun 08/06/26 ven 10/07/26

258 Fondazione stradale 17 g 255 lun 22/06/26 mer 08/07/26

259 Realizzazione cordoli 26 g 258II+10 g gio 02/07/26 lun 27/07/26

260 Strato di base 44 g 259II+15 g ven 17/07/26 sab 29/08/26

261 Binder 13 g 260FI-10 g gio 20/08/26 mar 01/09/26

262 Realizzazione marciapiedi 20 g 259FI-30 g dom 28/06/26 ven 17/07/26

263 Usura 11 g 261FI-5 g ven 28/08/26 lun 07/09/26

264 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 25 g 263FI-10 g sab 29/08/26 mar 22/09/26

265 R02 - ROTATORIA 2 80 g mer 06/05/26 ven 24/07/26

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

V09 - VIALONE 9

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

V03 - VIALONE 3

 Demolizione manto preesistente a fasi

Movimenti terra per raggiungimento quota strada

Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto FEM

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM

Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

R02 - ROTATORIA 2
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ID Nome attività Durata Predecessori Inizio Fine

266  Demolizione manto preesistente a fasi 60 g 234 mer 06/05/26 sab 04/07/26

267 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione
scarpata

16 g 266II+5 g lun 11/05/26 mar 26/05/26

268 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 2 g 267 mer 27/05/26 gio 28/05/26

269 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 1 g 268 ven 29/05/26 ven 29/05/26

270 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 4 g 267 mer 27/05/26 sab 30/05/26

271 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

3 g 270 dom 31/05/26 mar 02/06/26

272 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

9 g 267 mer 27/05/26 gio 04/06/26

273 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 7 g 272 ven 05/06/26 gio 11/06/26

274 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

3 g 273 ven 12/06/26 dom 14/06/26

275 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

2 g 274 lun 15/06/26 mar 16/06/26

276 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 4 g 273 ven 12/06/26 lun 15/06/26

277 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 3 g 276 mar 16/06/26 gio 18/06/26

278 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 9 g 276 mar 16/06/26 mer 24/06/26

279 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 7 g 278FI-3 g lun 22/06/26 dom 28/06/26

280 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

2 g 276 mar 16/06/26 mer 17/06/26

281 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

3 g 280 gio 18/06/26 sab 20/06/26

282 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 3 g 281 dom 21/06/26 mar 23/06/26

283 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

4 g 280 gio 18/06/26 dom 21/06/26

284 Fondazione stradale 4 g 281 dom 21/06/26 mer 24/06/26

285 Realizzazione cordoli 12 g 284 gio 25/06/26 lun 06/07/26

286 Strato di base 10 g 285FI-5 g gio 02/07/26 sab 11/07/26

287 Binder 3 g 286 dom 12/07/26 mar 14/07/26

288 Realizzazione marciapiedi 7 g 285FI-5 g gio 02/07/26 mer 08/07/26

289 Usura 5 g 287FI-5 g ven 10/07/26 mar 14/07/26

290 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 10 g 289 mer 15/07/26 ven 24/07/26

291 V02 - VIALONE 2 130 g dom 16/08/26 mer 23/12/26

292  Demolizione manto preesistente per fasi 100 g 233 dom 16/08/26 lun 23/11/26

293 Movimenti terra per raggiungimento quota strada 24 g 292II+10 g mer 26/08/26 ven 18/09/26

294 Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 5 g 293 sab 19/09/26 mer 23/09/26

295 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 4 g 294 gio 24/09/26 dom 27/09/26

296 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 7 g 293 sab 19/09/26 ven 25/09/26

297 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 5 g 296II+5 g gio 24/09/26 lun 28/09/26

298 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 10 g 293 sab 19/09/26 lun 28/09/26

299 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

8 g 298 mar 29/09/26 mar 06/10/26

300 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

5 g 299 mer 07/10/26 dom 11/10/26

301 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 4 g 300II+3 g sab 10/10/26 mar 13/10/26

302 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

5 g 299 mer 07/10/26 dom 11/10/26

303 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

4 g 302II+2 g ven 09/10/26 lun 12/10/26

304 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 9 g 303 mar 13/10/26 mer 21/10/26

305 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 7 g 304II+5 g dom 18/10/26 sab 24/10/26

306 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 4 g 303 mar 13/10/26 ven 16/10/26

307 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 3 g 306II+2 g gio 15/10/26 sab 17/10/26

308 Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 21 g 303 mar 13/10/26 lun 02/11/26

309 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 17 g 308II+7 g mar 20/10/26 gio 05/11/26

310 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

9 g 303 mar 13/10/26 mer 21/10/26

311 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

7 g 310II+5 g dom 18/10/26 sab 24/10/26

312 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 11 g 311II+5 g ven 23/10/26 lun 02/11/26

313 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

16 g 310II+5 g dom 18/10/26 lun 02/11/26

314 Fondazione stradale 8 g 311 dom 25/10/26 dom 01/11/26

315 Realizzazione cordoli 13 g 314II+10 g mer 04/11/26 lun 16/11/26

316 Strato di base 22 g 315II+15 g gio 19/11/26 gio 10/12/26

317 Binder 7 g 316FI-10 g mar 01/12/26 lun 07/12/26

318 Realizzazione marciapiedi 20 g 315FI-30 g dom 18/10/26 ven 06/11/26

 Demolizione manto preesistente a fasi

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

V02 - VIALONE 2

 Demolizione manto preesistente per fasi

Movimenti terra per raggiungimento quota strada

Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026

2025 2026
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ID Nome attività Durata Predecessori Inizio Fine

319 Usura 11 g 317FI-5 g gio 03/12/26 dom 13/12/26

320 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 20 g 319FI-10 g ven 04/12/26 mer 23/12/26

321 R01 - ROTATORIA 1 80 g sab 19/09/26 lun 07/12/26

322  Demolizione manto preesistente a fasi 60 g 293 sab 19/09/26 mar 17/11/26

323 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione
scarpata

16 g 322II+5 g gio 24/09/26 ven 09/10/26

324 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 2 g 323 sab 10/10/26 dom 11/10/26

325 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 1 g 324 lun 12/10/26 lun 12/10/26

326 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 4 g 323 sab 10/10/26 mar 13/10/26

327 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 
industriale

3 g 326 mer 14/10/26 ven 16/10/26

328 Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 
chiare

9 g 323 sab 10/10/26 dom 18/10/26

329 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 7 g 328 lun 19/10/26 dom 25/10/26

330 Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque 
chiare

3 g 329 lun 26/10/26 mer 28/10/26

331 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 
chiare

2 g 330 gio 29/10/26 ven 30/10/26

332 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 4 g 329 lun 26/10/26 gio 29/10/26

333 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 3 g 332 ven 30/10/26 dom 01/11/26

334 Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 9 g 332 ven 30/10/26 sab 07/11/26

335 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 7 g 334FI-3 g gio 05/11/26 mer 11/11/26

336 Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 
pubblica

2 g 332 ven 30/10/26 sab 31/10/26

337 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 
pubblica

3 g 336 dom 01/11/26 mar 03/11/26

338 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 3 g 337 mer 04/11/26 ven 06/11/26

339 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione 
pubblica

4 g 336 dom 01/11/26 mer 04/11/26

340 Fondazione stradale 4 g 337 mer 04/11/26 sab 07/11/26

341 Realizzazione cordoli 12 g 340 dom 08/11/26 gio 19/11/26

342 Strato di base 10 g 341FI-5 g dom 15/11/26 mar 24/11/26

343 Binder 3 g 342 mer 25/11/26 ven 27/11/26

344 Realizzazione marciapiedi 7 g 341FI-5 g dom 15/11/26 sab 21/11/26

345 Usura 5 g 343FI-5 g lun 23/11/26 ven 27/11/26

346 Segnaletica stradale verticale e orizzontale 10 g 345 sab 28/11/26 lun 07/12/26

347 PNT - PARCO NATURALISTICO 175 g dom 17/05/26 sab 07/11/26

348 Scasso integrale con Ripper 98 g 215 dom 17/05/26 sab 22/08/26

349 Sentiero ciclopedonale e altre finiture 82 g 348FI-40 g mar 14/07/26 sab 03/10/26

350 Stesa di terreno di coltivo 15 g 349 dom 04/10/26 dom 18/10/26

351 Idrosemina 20 g 350 lun 19/10/26 sab 07/11/26

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

R01 - ROTATORIA 1

 Demolizione manto preesistente a fasi

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

PNT - PARCO NATURALISTICO

Scasso integrale con Ripper

Sentiero ciclopedonale e altre finiture

Stesa di terreno di coltivo

Idrosemina

dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
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