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CRONOPROGRAMMA GENERALE DI PROGETTO Avvio dell'appalto

Corpo d'opera (mesi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE MOVIMENTAZIONE DELLE TERRE PER RAGGIUNGIMENTO QUOTA D'IMPOSTA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE

VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

OPERE PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEI LAVORI

CANTIERIZZAZIONI e realizzazione accessi provvisori

CONSOLIDAMENTO GASDOTTO SNAM (18 mesi)

DEMOLIZIONE e REALIZZAZIONE NUOVE LINEE AT Terna e Areti

MOVIMENTAZIONE DELLE TERRE PER RAGGIUNGIMENTO QUOTA D'IMPOSTA

LAVORI (vd. Cronoprogramma di  dettaglio)

ACQUA MARCIA

FOSSO DELL'ALBUCCIONE

VIALONE 11

VIALONE 4

ROTATORIA 3

VIALE 2

ROTATORIA 5

VIALE 3

ANELLO

VIALONE 9

VIALONE 3

ROTATORIA 2

VIALONE 2

ROTATORIA 1

PARCO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO
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