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ID |Nome attivita Durata  |Predecessori Inizio Fine 2025 2026
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
dic gen feb mar apr mag qiu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag qiu lug ago set ott nov dic gen
1 | PROGETTO DEFINITIVO AMPLIAMENTO DEL CENTRO 722¢g mer 01/01/25  mer 23/12/26 PROGETTO DEFINITIVO AMPLIAMENTO DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA - CAR
AGROALIMENTARE DI ROMA - CAR
2 | ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (allestimento cantieri, Boe, 90g mer 01/01/25 lun 31/03/25 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (allestimento cantieri, Boe, archeologia, prequalifiche, sub app
archeologia, prequalifiche, sub appalti, ...)
3| Risoluzione interferenze sottoservizi (Sham, Terna e Areti) 300 g mer 01/01/25 lun 27/10/25
4 | 01- OPERE DI SOSTEGNO 722 g mer 01/01/25  mer 23/12/26 01 - OPERE DI SOSTEGNO
5 | ACM - ACQUA MARCIA 100 g mar 01/04/25  mer 09/07/25 ACM - ACQUA MARCIA
P —————
6 | Movimenti terra 3g2 mar 01/04/25 gio 03/04/25 Movi ti terra
7 Pali @ 600 6796 ven 04/04/25 lun 09/06/25 Pali @ 600
8 | Opere in cls e opere di completamento 20g7Fl-5¢g gio 05/06/25 mar 24/06/25 ento
9 | k/laa:/rgli’iadi connessione e allacciamento all'acquedotto Acqua 1598 mer 25/06/25 mer 09/07/25 ento all'acquedotto Acqua Marcia
10 | FSS - FOSSO ALBUCCIONE 211 g mar 01/04/25  mar 28/10/25 FSS - FOSSO ALBUCCIONE
11 Movimenti terra 12192 mar 01/04/25 mer 30/07/25 Movimenti terra
12 Tubazione ARMCO 70g11FI-50 g mer 11/06/25 mar 19/08/25 Tubazione ARMCO
13| Rinterri 110 g 1211+30 g ven 11/07/25 mar 28/10/25
14| Opere di sistemazione delle scarpate e opere di completamento 70g12 mer 20/08/25 mar 28/10/25
15 | V11 - VIALONE 11 2779 mer 01/01/25  sab 04/10/25 V11 - VIALONE 11
G ——
16 | s'\,/lcc;\?ipn;?:ti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione 579 mer 01/01/25 mer 26/02/25 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata
17 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 18 g 16FI-5¢g sab 22/02/25 mar 11/03/25 Moyimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile
18 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 149171145 ¢ gio 27/02/25 mer 12/03/25 Realizzazione tubazi ianto rete acqua potabile
19 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 18 g 16FI-5¢g sab 22/02/25 mar 11/03/25 Movimenti terra per realizzazio anto rete acqua industriale
20 | il:rigilsi?rzi:éone tubazione e pozzetti impianto rete acqua 149 191l+5¢g gio 27/02/25 mer 12/03/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale
21 | 2/}I1ci>;/ir|;ﬂenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 18 g 16FI-5¢g sab 22/02/25 mar 11/03/25 Movimenti terra per real e impianto smaltimento acque chiare
S22 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 14g211l+5¢g gio 27/02/25 mer 12/03/25 Realizzazione tubazione e|pozzetti impianto rete acqua chiare
23 | 2/}I1ci>;/ir|;ﬂenti terra per realizzazione impianto recupero acque 35922 gio 13/03/25 mer 16/04/25 Movimenti terra ero acque chiare
24 | ?r:aizlriez}zazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 28 g23l1+8 g ven 21/03/25 gio 17/04/25 Realizzazione|tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare
25 | Movimenti terra per realizzazione impianto FEM 32g22 gio 13/03/25  dom 13/04/25 Movimentj terra per realizzazione impianto FEM
26 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM 26 g 251147 g gio 20/03/25 lun 14/04/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM
27 | Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT 65 g 26 mar 15/04/25 mer 18/06/25 Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT
28 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 18 g22 gio 13/03/25  dom 30/03/25 Movimenti terra as
29 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 14 g28ll+5¢g mar 18/03/25 lun 31/03/25 Realizzazio {ti impianto rete gas
30 | Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 20928 lun 31/03/25 sab 19/04/25 Movimenti terra pey realizzazione impianto antincendio
31| Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 16 g30ll+5¢g sab 05/04/25  dom 20/04/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio
32| Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 32926 mar 15/04/25 ven 16/05/25 Movimenti terraer realizzazione impianto trasmissione dati
33| Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 26 g321l+7 g mar 22/04/25 sab 17/05/25
34 | Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione 30926 mar 15/04/25 mer 14/05/25 Movin
pubblica
35 | FF)%l:ats;\lljilziggzione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 24 g 3411+7 g mar 22/04/25 gio 15/05/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica
36 | Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 40 g 3511+10 g ven 02/05/25 mar 10/06/25 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica
37 | ESEL?i,CEndazione pali e posa pali impianti di illuminazione 54 g 34l1+5 g dom 20/04/25 gio 12/06/25 Plinto, fondazione pali e posa paliimpianti di illuminazione pubblica
38 | Sistemazione scarpate e grata viva 95 g 3511+20 g lun 12/05/25 gio 14/08/25 Sistemazione scarpate e grata viva
39 | Fondazione stradale 28935 ven 16/05/25 gio 12/06/25
40 | Realizzazione cordoli 81 g39ll+10g lun 26/05/25 gio 14/08/25 Realizzazione cordoli
41 Strato di base 75g40ll+15g mar 10/06/25 sab 23/08/25 Strato di base
42 Binder 23g41FI-10g gio 14/08/25 ven 05/09/25 Binder
43 | Realizzazione marciapiedi 67 g 40FI-30 g mer 16/07/25 sab 20/09/25 Realizzazione marciapied
44 | Usura 19 g42Fl-5¢ lun 01/09/25 ven 19/09/25
45 | Segnaletica stradale verticale e orizzontale 25g44FI-10g mer 10/09/25 sab 04/10/25 Segnaletica stradale verticale e orizzontale
46 | V04 - VIALONE 4 157 g dom 09/03/25  mar 12/08/25 V04 - VIALONE 4
47 | s'\,/lcc;\?ipn;?:ti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione 26 g 16FI+10 g dom 09/03/25 gio 03/04/25 Movimenti terra per raggjungimento quota strada e realizzazione scarpata
48 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 159 47Fl-5¢g dom 30/03/25  dom 13/04/25 Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria
49 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 12 g48Fl+2 g mer 16/04/25  dom 27/04/25 Realizzazi impianto rete fognaria
50 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 7947 ven 04/04/25 gio 10/04/25 Movimenti terra per realiz ne impianto rete acqua potabile
51 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 5950ll+5¢g mer 09/04/25  dom 13/04/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile
52 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 39g47Fl-2g mer 02/04/25 ven 04/04/25 Movimenti terra per realizzazic pianto rete acqua industriale
53 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 2g52ll+5¢g lun 07/04/25 mar 08/04/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua industriale

industriale
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ID |Nome attivita Durata  |Predecessori Inizio Fine
2025 2026
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
dic gen feb mar apr l mag l qiu lug ago set ott nov l dic gen feb mar apr mag qiu lug ago set ott nov dic gen
54 %?girgwenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 99g47Fl-2g mer 02/04/25 gio 10/04/25 Movimenti terra per realizzaziong jmpianto smaltimento acque chiare
55 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 7 9g54ll+5¢g lun 07/04/25  dom 13/04/25 Realizzazione tubaziohe e pozzetti impianto rete acqua chiare
56 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto recupero acque 18 g 55 lun 14/04/25 gio 01/05/25 Movimenti terra per reali to recupero acque chiare
57 | ?r?iglriez}zazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 14 g 5611+8 g mar 22/04/25 lun 05/05/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare
58 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 9955 lun 14/04/25 mar 22/04/25 Movimenti terra per reglizzazione impianto rete gas
59 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 7958ll+5¢g sab 19/04/25 ven 25/04/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas
60 | Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 8958 mer 23/04/25 mer 30/04/25 Movimenti terra per realjgzazione impianto antincendio
61| Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 6 g60Il+5 g lun 28/04/25 sab 03/05/25 Realizzazione tubazio etti impianto antincendio
62 | gﬂuot;/gwcznti terra per realizzazione impianto illuminazione 18 g 58 mer 23/04/25 sab 10/05/25 Movimenti terra per realiggazione impianto illuminazione pubblica
63 | S{?t?lljilziggzmne tubazione e pozzetti impianto illuminazione 14 g621l+5¢g lun 28/04/25  dom 11/05/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione pubblica
64 | Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 22 g63ll+10g gio 08/05/25 gio 29/05/25 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica
65 | FF;lljgt)cii,cl;(;)ndazione pali e posa pali impianti di illuminazione 32g62ll+5 g lun 28/04/25 gio 29/05/25 Plinto, fondazione pali e posa palj impianti di illuminazione pubblica
66 | Fondazione stradale 17 g 63 lun 12/05/25 mer 28/05/25 F
67 | Realizzazione cordoli 26 g66l1+10 g gio 22/05/25 lun 16/06/25 Realizzazione cordoli
68 | Strato di base 44 g 6711+15g ven 06/06/25 sab 19/07/25
69 | Binder 13 g68FI-10 g gio 10/07/25 mar 22/07/25 Binder
70 | Realizzazione marciapiedi 20g67FI-10g sab 07/06/25 gio 26/06/25 Realizzazione marciapiedi
71 Usura 11 g69FI-5 g ven 18/07/25 lun 28/07/25
72| Segnaletica stradale verticale e orizzontale 259 71FI-10g sab 19/07/25 mar 12/08/25 Segnaletica stradale verticale e orizzontale
73 RO3 - ROTATORIA 3 759 mar 29/07/25  sab 11/10/25 RO3 - ROTATORIA 3
74 s'\,/lcc;\?ipn;?:ti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione 16 g 71 mar 29/07/25 mer 13/08/25 Movimenti terra per raggiungigento quota strada e realizzazione scarpata
75 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 2974 gio 14/08/25 ven 15/08/25 Movimenti terra per realizzaziqge impianto rete acqua potabile
76 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 1975 sab 16/08/25 sab 16/08/25 Realizzazione tubazione e pozzgjti impianto rete acqua potabile
77 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 4974 gio 14/08/25  dom 17/08/25 Movimenti terra per realizzazi impianto rete|acqua industriale
78 | il:r:gilsi?rzigﬁaione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 3977 lun 18/08/25 mer 20/08/25 Realizzazione tubazione e pozze}}i impianto rete acqua industriale
79 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 9974 gio 14/08/25 ven 22/08/25 Movimenti terra per realizzaziqge impianto smaltimento acque chiare
80 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 7979 sab 23/08/25 ven 29/08/25 Realizzazione tubazione e pg i impianto rete acqua chiare
81 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto recupero acque 3980 sab 30/08/25 lun 01/09/25 Movimenti terra per realizzaziong impianto recupero acque chiare
82 | ?r?iglriez}zazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 2981 mar 02/09/25 mer 03/09/25 Realizzazione tubazione e pozzet}j impianto recupero acqua chiare
83 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 4980 sab 30/08/25 mar 02/09/25 Movimenti terra per realjgzazione impianto rete gas
84 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 3983 mer 03/09/25 ven 05/09/25 Realizzazione tubazion pozzetti impianto rete gas
85 | Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 9983 mer 03/09/25 gio 11/09/25 Movimenti terra per realjzzazione impianto antincendio
86 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 7 g85FI-3¢g mar 09/09/25 lun 15/09/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio
87 | gﬂuot;/gwcznti terra per realizzazione impianto illuminazione 2983 mer 03/09/25 gio 04/09/25 Movimenti terra per realizzaziong impianto illuminazione pubblica
88 | FF){l:ata;llljilzig;azione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 3987 ven 05/09/25  dom 07/09/25 Realizzazione tubazione e pozzefji impianto illuminazione pubblica
89 | Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 3988 lun 08/09/25 mer 10/09/25 Realizzazione cavi e quadri ingpianti di illuminazione pubblica
90 | FF;lljgt)cii,cl;(;)ndazione pali e posa pali impianti di illuminazione 4987 ven 05/09/25 lun 08/09/25 Plinto, fondazione pali e posa p. pianti di illuminazione pubblica
91 | Fondazione stradale 4988 lun 08/09/25 gio 11/09/25 FondaziQ
S92 | Realizzazione cordoli 12 g 91 ven 12/09/25 mar 23/09/25
93 | Strato di base 10 g 92FI-5 g ven 19/09/25  dom 28/09/25 Strato di base
94 | Binder 3993 lun 29/09/25  mer 01/10/25
95 | Realizzazione marciapiedi 7992FI-5¢g ven 19/09/25 gio 25/09/25 Realizzazione marciapiedi
96 | Usura 5994FIl-5¢g sab 27/09/25 mer 01/10/25
97 | Segnaletica stradale verticale e orizzontale 10 g 96 gio 02/10/25 sab 11/10/25 Segnaletica stra 'ale e orizzontale
98 | S02 - VIALE 2 144 g gio 02/10/25 dom 22/02/26 S02 - VIALE 2
G ————
99 | s'\,/lcc;\?ipn;?:ti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione 26 g 96 gio 02/10/25 lun 27/10/25 Movimenti terra per raggigngimento quota strada e realizzazione scarpata
100 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 159 99FI-5 g gio 23/10/25 gio 06/11/25 Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria
101 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 59 100FI-2 g mer 05/11/25  dom 09/11/25 Realizzazione tubazi zetti impianto rete fognaria
102 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 4999 mar 28/10/25 ven 31/10/25 Movimenti terra per realizzaz' impianto rete acqua potabile
103 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 3g102FI-2¢g gio 30/10/25 sab 01/11/25 Realizzazione tubazione e po: j impianto rete acqua potabile
104 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 4999 mar 28/10/25 ven 31/10/25 Movimenti terra per realizzazioge impianto rete acqua industriale
105 | il:r:gilsi?rzigﬁaione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 39 104FI-2¢g gio 30/10/25 sab 01/11/25 Realizzazione tubazione e poz jmpianto rete acqua industriale
106 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 89105 dom 02/11/25 ~ dom 09/11/25 Movimenti terra per realizzazioge impianto smaltimento acque chiare
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ID |Nome attivita Durata  |Predecessori Inizio Fine
2025 2026
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
dic gen feb mar apr mag qiu lug ago set ott | nov dic gen feb mar apr mag qiu lug ago set ott nov dic gen
107 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 6 g 106FI-2 g sab 08/11/25 gio 13/11/25 Realizzazione tubazione e pozgetti impianto rete acqua chiare
108 | %?girgﬂenti terra per realizzazione impianto recupero acque 59107 ven 14/11/25 mar 18/11/25 Movimenti terra per realizzazi impianto recupero acque chiare
109 | ?r?iglriez}zazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 49 108Fl-2 g lun 17/11/25 gio 20/11/25 Realizzazione|tubazione e pozzettijmpianto recupero acqua chiare
110 | Movimenti terra per realizzazione impianto FEM 38999 mar 28/10/25 gio 04/12/25 Movi ti terra per realizzazione impianto FEM
111 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM 30g110l+7 g mar 04/11/25 mer 03/12/25 R 27azione tubazione e pozzetti impianto FEM
112 Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT 409111 gio 04/12/25 lun 12/01/26 Posa g collegamento tra cabine MT e impianti BT
113 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 99107 ven 14/11/25 sab 22/11/25 Movimenti terra per reglizzazione impianto rete gas
114 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 79113ll+5¢g mer 19/11/25 mar 25/11/25 Realizzazione tubazion zetti impianto rete gas
115 | Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 49113 dom 23/11/25 mer 26/11/25 Movimenti terra per realiz zone impianto antincendio
116 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 3g115 gio 27/11/25 sab 29/11/25 Realizzazione tubazione e Rpzzetti impianto antincendio
117 Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 109113 dom 23/11/25 mar 02/12/25 Movimenti terra per realizggzione impianto trasmissione dati
118 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 89 117ll+7 g dom 30/11/25  dom 07/12/25 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati
119 | gﬂuot;/gwcznti terra per realizzazione impianto illuminazione 49113 dom 23/11/25 mer 26/11/25 Movimenti terra per realizzaziogg impianto illuminazione pubblica
120 | S{?t?lljilziggzmne tubazione e pozzetti impianto illuminazione 3g119 gio 27/11/25 sab 29/11/25 Realizzazione tubazione e p efli impianto illuminazione pubblica
121 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 10 g 120FI+5 g ven 05/12/25  dom 14/12/25 Realizzazione|cavi e q ' impianti di illuminazione pubblica
122 FF;lljE)I)cI)i,cl;cl')ndazione pali e posa pali impianti di illuminazione 13g119ll+5¢g ven 28/11/25 mer 10/12/25 Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di illuminazione pubblica
123 | Fondazione stradale 59120 dom 30/11/25 gio 04/12/25 Fondazigne stradale
124 | Realizzazione cordoli 20g123I1+10 g mer 10/12/25 lun 29/12/25
125 | Strato di base 12 g124ll+15¢g gio 25/12/25 lun 05/01/26
126 | Binder 4 g125Fl-2 g dom 04/01/26 mer 07/01/26
127 | Realizzazione marciapiedi 20 g 124F1+10g ven 09/01/26 mer 28/01/26 Reglizzazione marciapiedi
128 | Usura 49126 gio 08/01/26  dom 11/01/26
129 | Segnaletica stradale verticale e orizzontale 25¢g127 gio 29/01/26  dom 22/02/26 Segnaleti rizzontale
130 | R05 - ROTATORIA 5 759 lun 12/01/26  ven 27/03/26 RO5 - ROTATORIA 5
B E———
131 | s'\,/lcc;\?ipn;?:ti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione 169128 lun 12/01/26 mar 27/01/26 Movimenti terra per raggiungigento quota stradMne scarpata
132 Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 29131 mer 28/01/26 gio 29/01/26 Movimenti terra per realizzazi mpianto rete acqua potabile
133 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 19132 ven 30/01/26 ven 30/01/26 Realizzazione tubazione e pozzgjti impianto rete acqua potabile
134 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 49131 mer 28/01/26 sab 31/01/26 Movimenti terra per realizzazioge impianto rete acqua industriale
135 | il:r:gilsi?rzigﬁaione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 39134 dom 01/02/26 mar 03/02/26 Realizzazione tubazione e pozze ' impianto rete acqua industriale
136 | %?girgﬂenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 99131 mer 28/01/26 gio 05/02/26 Movimenti terra per realizzazi mpianto smaltimento acque chiare
137 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 79136 ven 06/02/26 gio 12/02/26 Realizzazione tubazione e pianto rete acqua chiare
138 %?girgﬂenti terra per realizzazione impianto recupero acque 39137 ven 13/02/26  dom 15/02/26 Movimenti terra per realizzaziong impianto recupero acque chiare
139 | ?r?iglriez}zazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 29138 lun 16/02/26 mar 17/02/26 Realizzazione tubazione e poz eg@;E impianto recupero acqua chiare
140 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 49137 ven 13/02/26 lun 16/02/26 Movimenti terra per realjgzazione impianto rete gas
141 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 39140 mar 17/02/26 gio 19/02/26 Realizzazione tubazione ig pozzetti impianto rete gas
142 | Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 99140 mar 17/02/26 mer 25/02/26 Movimenti terra per rea impianto antincendio
143 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 79 142FI-3 g lun 23/02/26  dom 01/03/26 Realizzazione tubaz zetti impianto antincendio
144 | gﬂuot;/gwcznti terra per realizzazione impianto illuminazione 29140 mar 17/02/26 mer 18/02/26 Movimenti terra per realizzaziong impianto |illuminazione pubblica
145 | S{?t?lljilziggzmne tubazione e pozzetti impianto illuminazione 39144 gio 19/02/26 sab 21/02/26 Realizzazione tubazione e pozzef}i impianto illuminazione pubblica
146 | Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 39145 dom 22/02/26 mar 24/02/26 Realizzazione cavi e quadri|imypianti| di illuminazione pubblica
147 | FF;lljE)I)cI)i,cl;cl')ndazione pali e posa pali impianti di illuminazione 49144 gio 19/02/26  dom 22/02/26 Plinto, fondaziagne pali e posa p: i di illuminazione pubblica
148 | Fondazione stradale 49145 dom 22/02/26 mer 25/02/26 FondaziQpe stradale
149 | Realizzazione cordoli 129148 gio 26/02/26 lun 09/03/26 azione cordoli
150 | Strato di base 10 g 149FI-5¢g gio 05/03/26 sab 14/03/26
151 | Binder 39150 dom 15/03/26 mar 17/03/26
152 | Realizzazione marciapiedi 79 149FI-5¢g gio 05/03/26 mer 11/03/26 Realizzazione marciapiedi
153 | Usura 59 151FI-5¢g ven 13/03/26 mar 17/03/26
154 | Segnaletica stradale verticale e orizzontale 10g 153 mer 18/03/26 ven 27/03/26 Segnaletica straqgle verticale e orizzontale
155 | S03 - VIALE 3 181g¢g mer 21/01/26 lun 20/07/26 S03 - VIALE 3
G ——
156 | s'\,/lcc;\?ipn;?:ti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione 10g131FI+20 g mar 17/02/26 gio 26/02/26 Movimenti terra per raggiungi Wione scarpata
157 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 159 156FI-5 g dom 22/02/26  dom 08/03/26 Movimenti terra pe zione impianto rete fognaria
158 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 59 157Fl-2¢g sab 07/03/26 mer 11/03/26 Realizzazione tubazi zetti impianto rete fognaria
159 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 59156 ven 27/02/26 mar 03/03/26 Movimenti terra per realizzazighe impianto rete acqua potabile
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ID |Nome attivita Durata  |Predecessori Inizio Fine
2025 2026
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
dic gen feb mar apr mag l qiu lug ago set ott nov l dic gen feb mar apr mag qiu lug ago | set ott nov dic gen

160 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 4 g 159FI-2 g lun 02/03/26 gio 05/03/26 Realizzazione tubazione e pazzejji impianto rete acqua potabile
161 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 89156 ven 27/02/26 ven 06/03/26 Movimenti terra per realizzazigne impianto rete acqua industriale
162 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 6 g161Fl-2g gio 05/03/26 mar 10/03/26 Realizzazione tubazione e rete acqua industriale

industriale
163 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 8g162 mer 11/03/26 mer 18/03/26 Movimenti terra per realizzazio ianto smaltimento acque chiare
164 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 6 g163FI-2 g mar 17/03/26  dom 22/03/26 Realizzazione tubazione e pozgetti impianto rete acqua chiare
165 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto recupero acque 59164 lun 23/03/26  ven 27/03/26 Movimentj terra per realizz e impianto recupero acque chiare
166 | ?}:aieallriez}zazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 4 g 165FI-2 g gio 26/03/26  dom 29/03/26 Realizzazione tubazione iimpianto recupero acqua chiare
167 | Movimenti terra per realizzazione impianto FEM 23 g 156 ven 27/02/26 sab 21/03/26 Movimenti te FEM
168 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM 18 g 16711+7 g ven 06/03/26 lun 23/03/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM
169 | Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT 36 g 168 mar 24/03/26 mar 28/04/26 Posa e ento tra cabine MT e impianti BT
170 | Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 59168 mar 24/03/26 sab 28/03/26 Movimenti terra per realizga e impianto antincendio
171 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 49170 dom 29/03/26 mer 01/04/26 Realizzazione tubazion zzetti impianto antincendio
172 Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 89200 mer 21/01/26 mer 28/01/26 Movimenti terra per realiz impianto trasmissione dati
173 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 6g17211+7 g mer 28/01/26 lun 02/02/26 Realizzazione tubazion otti impianto trasmissione (dati
174 | gﬂuot;/gwcznti terra per realizzazione impianto illuminazione 79168 mar 24/03/26 lun 30/03/26 Movimenti terra per realizzazi yianto illuminazione pubblica
175 | Sft?lljilziggzmne tubazione e pozzetti impianto illuminazione 59174 mar 31/03/26 sab 04/04/26 Realizzazione tubazjone e pozzgjti impianto illuminazione pubblica
176 | Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 107 g 175 dom 05/04/26 lun 20/07/26 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica
177 | El:ggii,c:ndazione pali e posa pali impianti di illuminazione 18 g 174ll+5¢g dom 29/03/26 mer 15/04/26 Plinto, fondazione pali i di illuminazione pubblica
178 | Fondazione stradale 79175 dom 05/04/26 sab 11/04/26 Fondazjone stradale
179 | Realizzazione cordoli 34 g178l1+10 g mer 15/04/26 lun 18/05/26 Realizzazione cordoli
180 | Strato di base 17 g17911+15¢g gio 30/04/26 sab 16/05/26 Strato di base
181 Binder 59 180FI-2¢g ven 15/05/26 mar 19/05/26
182 | Realizzazione marciapiedi 27 g179F1+10 g ven 29/05/26 mer 24/06/26
183 | Usura 3g181 mer 20/05/26 ven 22/05/26
184 | Segnaletica stradale verticale e orizzontale 259182 gio 25/06/26  dom 19/07/26 Segnaletigg stradale verticale e orizzontale
185 | A00 - ANELLO 217 ¢ mer 29/10/25  mar 02/06/26 A00 - ANELLO
G ————

186 | s'\,/lcc;\?ipn;te:ti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione 42914 mer 29/10/25 mar 09/12/25 Movimenti terra pgy raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata
187 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 9g186FI-5¢g ven 05/12/25 sab 13/12/25 Movimenti terra per re anto rete fognaria
188 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 79 187Fl+2 g mar 16/12/25 lun 22/12/25 Realizzazione tubazione g tti impianto rete fognaria
189 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 259186 mer 10/12/25 sab 03/01/26 Movimenti terra perye ione impianto rete acqua potabile
190 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 209 189ll+5g lun 15/12/25 sab 03/01/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua patabile
191 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 259 186FI-2 g lun 08/12/25 gio 01/01/26 Movimenti terra per reg)j e impianto rete acqua industriale
192 | ili{]gilsi?rzigﬁaione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 20g191ll4+5g sab 13/12/25 gio 01/01/26 Realizzazione tubazionhe e pozzetti impianto rete acqua industriale
193 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 34 g 186FI-2 g lun 08/12/25 sab 10/01/26 Movimenti terra pe e chiare
194 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 27 9g193ll+5g sab 13/12/25 gio 08/01/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare
195 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto recupero acque 229194 ven 09/01/26 ven 30/01/26 /imenti terre impianto recupero acque chiare
196 | ?}:aieallriez}zazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 17 g 1951148 g sab 17/01/26 lun 02/02/26 Realizzazione tubazi ianto recupero acqua chiare
197 | Movimenti terra per realizzazione impianto FEM 60 g 194 ven 09/01/26 lun 09/03/26 Movimenti terra per realizzazione impianto FEM
198 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM 48 g19711+10 g lun 19/01/26 sab 07/03/26
199 | Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT 48 g 198 dom 08/03/26 ven 24/04/26 gamento tra cabine MT e impianti BT
200 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 129194 ven 09/01/26 mar 20/01/26 Movimenti terra per ggalizzazione impianto rete gas
201 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 10 g 20011+5 g mer 14/01/26 ven 23/01/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas
202 | Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 52 g 200 mer 21/01/26 ven 13/03/26 Moyjmenti terra per realizzazione impianto antincendio
203 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 42 g 20211+10 g sab 31/01/26 ven 13/03/26 incendio
204 | Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 39 g 200 mer 21/01/26 sab 28/02/26 Movimenti te issione dati
205 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 319g20411+7 g mer 28/01/26 ven 27/02/26 Realizzazione tubazjone e pozzetti impianto trasmissione dati
206 | gﬂuot;/gwcznti terra per realizzazione impianto illuminazione 22 g 200 mer 21/01/26 mer 11/02/26 Movimenti terra per realj impianto illuminazione pubblica
207 | Sft?lljilziggzmne tubazione e pozzetti impianto illuminazione 17 g 20611+5 g lun 26/01/26 mer 11/02/26 Realizzazione tubazjone e pozzetti impianto illuminazione pubblica
208 | Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 118 g 20711+10 g gio 05/02/26 mar 02/06/26
209 | FF;lljigt)cii,cfe(l')ndazione pali e posa pali impianti di illuminazione 32 g206ll+5g lun 26/01/26 gio 26/02/26 Plinto, fondazione pali e nazione pubblica
210 | Fondazione stradale 27 g 207 gio 12/02/26 mar 10/03/26 Fondazione s
211 | Realizzazione cordoli 26 g21011+10 g dom 22/02/26 gio 19/03/26 izzazione cordoli
212 Strato di base 44 g 21111+15 g lun 09/03/26 mar 21/04/26 Strato di base
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Nome attivita
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2025

2026
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Tri 1, 2025
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mar

apr
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qiu
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ott

Tri 4, 2025
nov

dic
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Tri 1, 2026
feb

mar

apr ‘

Tri 2, 2026
mag l giu
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Tri 3, 2026
ago

set

ott

Tri 4, 2026
nov

dic

gen

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

V09 - VIALONE 9

Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione

scarpata

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque

chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione

pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione

pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di iluminazione

pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

V03 - VIALONE 3

Demolizione manto preesistente a fasi

Movimenti terra per raggiungimento quota strada

Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile

Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua

industriale

Movimenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque

chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto recupero acque

chiare

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua

chiare

Movimenti terra per realizzazione impianto FEM

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto FEM

Posa e collegamento tra cabine MT e impianti BT

Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas

Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio

Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati

Movimenti terra per realizzazione impianto illuminazione

pubblica

Realizzazione tubazione e pozzetti impianto illuminazione

pubblica

Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica

Plinto, fondazione pali e posa pali impianti di iluminazione

pubblica

Fondazione stradale

Realizzazione cordoli

Strato di base

Binder

Realizzazione marciapiedi

Usura

Segnaletica stradale verticale e orizzontale

R02 - ROTATORIA 2

22g212FI-10 g

52 g211FI-30 g

18 g 213FI-5 g

25 g 215FI-10 g

181¢g

47 g 186F1+10 g

24 g218FI-2 g

1692191145 g

159220

129221145 g

17 g2221l+10 g

21g221ll+5 g

17 g222

26 g 22511+10 g

44 g 22611+15 g

13 g227FI-5 g

20 g 226F1-10 g

11 g228Fl-2 g

15 g 230FI-3 g

245¢g

150 g 156F1+20 g

38 g23311+10 g

12 g 234FI-5 g

10 g 235Fl+2 g

7 g234

59237145 g

10 g 234Fl-2 g

8 92391145 g

20 g 234F1-2 g

1692411145 g

10 g 242

89243148 g

110 g 234

88 g 245l1+30 g

88 g 24611+20 g

9 g242

792481145 g

8 g 248

6 g25011+5 g

20 g 200

16 g 2521147 g

18 g248

14 92541145 g

23 g 25511+10 g

33 g 254ll+5 g

17 g 255

26 g 2581+10 g

44 g 25911+15 g

13 g 260FI-10 g

20 g 259F1-30 g

11 g261FI-5 g

25 g 263FI-10 g

80g

dom 12/04/26

mer 18/02/26

mer 29/04/26

gio 07/05/26

sab 20/12/25

sab 20/12/25

mar 03/02/26

dom 08/02/26

mar 24/02/26

dom 01/03/26

mer 11/03/26

dom 01/03/26

ven 13/03/26

lun 23/03/26

mar 07/04/26

sab 16/05/26

mer 08/04/26

mer 27/05/26

gio 04/06/26

mer 21/01/26

gio 19/03/26

dom 29/03/26

ven 01/05/26

ven 15/05/26

mer 06/05/26

lun 11/05/26

lun 04/05/26

sab 09/05/26

lun 04/05/26

sab 09/05/26

lun 25/05/26

mar 02/06/26

mer 06/05/26

ven 05/06/26

gio 25/06/26

lun 25/05/26

sab 30/05/26

mer 03/06/26

lun 08/06/26

mer 21/01/26

mer 28/01/26

mer 03/06/26

lun 08/06/26

gio 18/06/26

lun 08/06/26

lun 22/06/26

gio 02/07/26

ven 17/07/26

gio 20/08/26

dom 28/06/26

ven 28/08/26

sab 29/08/26

mer 06/05/26

dom 03/05/26

ven 10/04/26

sab 16/05/26

dom 31/05/26

gio 18/06/26

mer 04/02/26

gio 26/02/26

lun 23/02/26

mar 10/03/26

gio 12/03/26

ven 27/03/26

sab 21/03/26

dom 29/03/26

ven 17/04/26

mer 20/05/26

gio 28/05/26

lun 27/04/26

sab 06/06/26

gio 18/06/26

mar 22/09/26

sab 15/08/26

mar 05/05/26

mar 12/05/26

dom 24/05/26

mar 12/05/26

ven 15/05/26

mer 13/05/26

sab 16/05/26

sab 23/05/26

dom 24/05/26

mer 03/06/26

mar 09/06/26

dom 23/08/26

lun 31/08/26

dom 20/09/26

mar 02/06/26

ven 05/06/26

mer 10/06/26

sab 13/06/26

lun 09/02/26

gio 12/02/26

sab 20/06/26

dom 21/06/26

ven 10/07/26

ven 10/07/26

mer 08/07/26

lun 27/07/26

sab 29/08/26

mar 01/09/26

ven 17/07/26

lun 07/09/26

mar 22/09/26

ven 24/07/26

g per raggiu

ngimento quota strada e rea

Movimenti terra per re

Mov

Realizzazione tubazione e [

izzazione scarpata

Realizzazionf cavi e quad

Plinto, fondazione

zazione impianto sma

ovimenti terra per rgalizzazione impianto trasmissione dati

pozzetti impianto trasmissjone dati

Realizzazione m

D rete acqua chiare

pali e|posa pali im

arciapiedi

V09 - VIALONE 9

timento acque chiare

igne impianto illuminazione pu

Realizzazione tubazione e ppzzetti impianto illuminazion

ri impianti di illu

pianti di illumina

Realizz

azione cordoli

Binder

Ibblica

e pubblica

minazione pubblica

1zione pubblica

Strato di base

Realizzazione marciapiedi

i terra per raggiungimento quota strada

Movimenti terra per reali

Realizzazione tu

Movimenti terra per realizza

Realizzazione tubazione

Movimenti terra per realizzazi

Realizzazione tubazione

Movimenti terra per reali

Realizzazione tubazi

Movimenti

Realizzazione tubazi

ne e pozze

erra per realizza

verticale e orizzontale

Binder

Segnaletica

VO3 - VIALONE 3

olizione manto preesistente a fasi

impianto rete fognaria

g e pozzetti impianto rete fognaria

ne impianto rete acqua potabile

e pozzetti impianto rete acqua potabile

Qe impianto rete acqua industriale

pianto rete acqua industriale

maltimento acque chiare

2tti impianto rete acqua chiare

Movi

menti terra per re

ealizzazione tu

Movimenti terra per reali

Realizzazione tubazig

izzazione impianto rete gas

azione e p

Realizzazione tubazio

Realizzazione cavi e

Plinto, fondazione pali e posa pali i

tradale verticale e orizzon

e e pozzetti impianto recupero ac

Movimenti terra per reali

ozzetti impianto rete gas

ale

pne impianto recupero acque chiare

gua chiare

zzazione impianto FEM

Posa e collegame!

Movimenti terra per realjgzazione impianto antincendio

tti impianto antincendio

azione impianto illuminazione pubblica

ne e pozzetti impianto illuminazione pubblica

illuminazione pubblicz

ianti di illuminazione pubblica

e stradale

Realizzazione cordoli

aliz

azione marciapiedi

R02 - ROTATORIA 2

—

nto tra cabine MT e impianti BT

Strato di base

Segnale

tica stradale verticale e orizzontale
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ID |Nome attivita Durata  |Predecessori Inizio Fine
2025 2026
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
dic gen feb mar apr mag qiu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag qiu lug ago | set ott nov dic gen
266 Demolizione manto preesistente a fasi 60 g 234 mer 06/05/26 sab 04/07/26 Demolizione manto preesistente a fasi
267 | s'\,/lcc;\?ipn;?:ti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione 16 g 26611+5 g lun 11/05/26 mar 26/05/26 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata
268 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 2 9267 mer 27/05/26 gio 28/05/26 Movimenti terra per realizzaziqge impianto rete acqua potabile
269 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 19268 ven 29/05/26 ven 29/05/26 Realizzazione tubazione e pozzgjti impianto rete acqua potabile
270 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 4 g 267 mer 27/05/26 sab 30/05/26 Movimenti terra per realizzazioge impianto rete acqua industriale
271 il:r:gilsi?rzigﬁaione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 39270 dom 31/05/26 mar 02/06/26 Realizzazione tubazione e pozzelji impianto rete acqua industriale
272 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 9 g 267 mer 27/05/26 gio 04/06/26 Movimenti terra per realizzaziqge impianto smaltimento acque chiare
273 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 79272 ven 05/06/26 gio 11/06/26 Realizzazione tubazione e p i impianto rete acqua chiare
274 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto recupero acque 39273 ven 12/06/26  dom 14/06/26 Movimenti terra per realizzaziong impianto recupero acque chiare
275 | ?r?iglriez}zazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 29274 lun 15/06/26 mar 16/06/26 Realizzazione tubazione e pozzet}j impianto recupero acqua chiare
276 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 49273 ven 12/06/26 lun 15/06/26 Movimenti terra per realjgzazione impianto rete gas
277 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 39276 mar 16/06/26 gio 18/06/26 Realizzazione tubazione g pozzetti impianto rete gas
278 | Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 99276 mar 16/06/26 mer 24/06/26 Movimenti terra per rea ianto antincendio
279 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 7 9278FI-3¢g lun 22/06/26  dom 28/06/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio
280 | gﬂuot;/gwcznti terra per realizzazione impianto illuminazione 29276 mar 16/06/26 mer 17/06/26 Movimenti terra per realizzaziong impianto illuminazione pubblica
281 | FF){l:ata;llljilzig;azione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 39280 gio 18/06/26 sab 20/06/26 Realizzazione tubazione e pozzefji impianto illuminazione pubblica
282 | Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 39281 dom 21/06/26 mar 23/06/26 Realizzazione cavi e quadri|imgpianti di illuminazione pubblica
283 | FF;lljgt)cii,cl;(;)ndazione pali e posa pali impianti di illuminazione 49280 gio 18/06/26  dom 21/06/26 Plinto, fondazione pali e posa palj, i _ pianti di illuminazione pubblica
284 | Fondazione stradale 4 g 281 dom 21/06/26 mer 24/06/26 FondaziQpe stradale
285 | Realizzazione cordoli 12 g 284 gio 25/06/26 lun 06/07/26 ione cordoli
286 | Strato di base 10 g 285FI-5 g gio 02/07/26 sab 11/07/26 Strato di base
287 | Binder 39286 dom 12/07/26 mar 14/07/26
288 | Realizzazione marciapiedi 7 g285FI-5¢g gio 02/07/26 mer 08/07/26 Realizzag' i
289 | Usura 59287FI-5¢g ven 10/07/26 mar 14/07/26
290 | Segnaletica stradale verticale e orizzontale 10 g 289 mer 15/07/26 ven 24/07/26 Seg e verticale e orizzontale
291 | V02 - VIALONE 2 130¢g dom 16/08/26  mer 23/12/26 V02 - VIALONE 2
B EEEE——

292 | Demolizione manto preesistente per fasi 100 g 233 dom 16/08/26 lun 23/11/26 Demolizione manto preesistente per fasi
293 | Movimenti terra per raggiungimento quota strada 24 g29211+10 g mer 26/08/26 ven 18/09/26 quota strada
294 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete fognaria 59293 sab 19/09/26 mer 23/09/26 Movimenti terra per reali pianto rete fognaria
295 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete fognaria 49294 gio 24/09/26  dom 27/09/26 Realizzazione tubazione e ti impianto rete fognaria
296 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 7 9293 sab 19/09/26 ven 25/09/26 Movimenti terra per realizzagzjone impianto rete acqua potabile
297 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 5g296ll+5 g gio 24/09/26 lun 28/09/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile
298 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 10 g 293 sab 19/09/26 lun 28/09/26 Movimenti terra per realizzagjone impianto rete acqua industriale
299 | il:r:gilsi?rzigﬁaione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 89298 mar 29/09/26 mar 06/10/26 Realizzazione tubazione e pogg pianto rete acqua industriale
300 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 59299 mer 07/10/26.  dom 11/10/26 Movimenti terra per realizzaziong jmpianto smaltimento acque chiare
301 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 4 g 300I1+3 g sab 10/10/26 mar 13/10/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare
302 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto recupero acque 59299 mer 07/10/26  dom 11/10/26 Movimenti terra per realizzazioge impianto recupero acque chiare
303 | ?r?iglriez}zazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 4 g302I1+2 g ven 09/10/26 lun 12/10/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua chiare
304 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 99303 mar 13/10/26 mer 21/10/26 Movimenti terra per regli ione impianto rete gas
305 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 7 g304l1+5 g dom 18/10/26 sab 24/10/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas
306 | Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 49303 mar 13/10/26 ven 16/10/26 Movimenti terra per realizggzione impianto antincendio
307 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 3 g306ll+2 g gio 15/10/26 sab 17/10/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio
308 | Movimenti terra per realizzazione impianto trasmissione dati 21 g 303 mar 13/10/26 lun 02/11/26 Movimenti terra per (galizzazione impianto trasmissione dati
309 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto trasmissione dati 17 g 308l1+7 g mar 20/10/26 gio 05/11/26 Realizzazione tub ianto trasmissione dati
310 | gﬂuot;/gwcznti terra per realizzazione impianto illuminazione 99303 mar 13/10/26 mer 21/10/26 Movimenti terra per realizzazigne impianto illuminazione pubblica
311 | FF){l:ata;llljilzig;azione tubazione e pozzetti impianto illuminazione 79310l+5¢g dom 18/10/26 sab 24/10/26 Realizzazione tubazione|e pozzetti impianto illuminazione pubblica
312 Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 11 g311ll+5¢g ven 23/10/26 lun 02/11/26 Realizzazione cavi € quadri impianti di illuminazione pubblica
313 FF;lljgt)cii,cl;(;)ndazione pali e posa pali impianti di illuminazione 16 g310ll+5 g dom 18/10/26 lun 02/11/26 Plinto, fondazione pali e posa paliimpianti di illuminazione pubblica
314 | Fondazione stradale 89311 dom 25/10/26  dom 01/11/26 Fonda
315 | Realizzazione cordoli 13 g 314ll+10g mer 04/11/26 lun 16/11/26 Realizzazione cordoli
316 | Strato di base 22g315ll+15g gio 19/11/26 gio 10/12/26 Strato di base
317 | Binder 79316FI-10g mar 01/12/26 lun 07/12/26 Binder
318 | Realizzazione marciapiedi 20 g 315FI1-30 g dom 18/10/26 ven 06/11/26

alizzazione marciapiedi
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ID |Nome attivita Durata  |Predecessori Inizio Fine
2025 2026
Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
dic gen feb mar apr mag qiu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag qiu lug ago | set ott nov dic gen

319 Usura 11g317Fl-5¢g gio 03/12/26  dom 13/12/26
320 | Segnaletica stradale verticale e orizzontale 20 g 319FI-10 g ven 04/12/26 mer 23/12/26 Segnaletica stradale verticale e orizzontale
321 | RO1 - ROTATORIA 1 80g¢g sab 19/09/26 lun 07/12/26 RO1 - ROTATORIA 1
322 Demolizione manto preesistente a fasi 60 g 293 sab 19/09/26 mar 17/11/26 Demolizione manto preesistente a fasi
323 s'\,/lcc;\?ipn;?:ti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione 16 g 3221145 g gio 24/09/26 ven 09/10/26 Movimenti terra per raggiungimento quota strada e realizzazione scarpata
324 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua potabile 29323 sab 10/10/26  dom 11/10/26 Movimenti terra per realizzazi impianto rete acqua potabile
325 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua potabile 19324 lun 12/10/26 lun 12/10/26 Realizzazione tubazione e pozzgjti impianto rete acqua potabile
326 | Movimenti terra per realizzazione impianto rete acqua industriale 49323 sab 10/10/26 mar 13/10/26 Movimenti terra per relizzazio e impianto rete acqua industriale
327 | ili{]gilsi?rzigﬁaione tubazione e pozzetti impianto rete acqua 39326 mer 14/10/26 ven 16/10/26 Realizzazione tubazione e pozzelji impianto rete acqua industriale
328 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto smaltimento acque 99323 sab 10/10/26  dom 18/10/26 Movimenti terra per realizzaziqge impianto smaltimento acque chiare
329 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete acqua chiare 79328 lun 19/10/26  dom 25/10/26 Realizzazione tubazione e pgzzetti impianto rete acqua chiare
330 | %?girgwenti terra per realizzazione impianto recupero acque 39329 lun 26/10/26 mer 28/10/26 Movimenti terra per realizzaziong impianto recupero acque chiare
331 | ?}:aieallriez}zazione tubazione e pozzetti impianto recupero acqua 29330 gio 29/10/26 ven 30/10/26 Realizzazione tubazione e poz el j impianto recupero acqua chiare
332 Movimenti terra per realizzazione impianto rete gas 49329 lun 26/10/26 gio 29/10/26 Movimenti terra per realjgzazione impianto rete gas
333 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto rete gas 39332 ven 30/10/26  dom 01/11/26 Realizzazione tubazione g pozzetti impianto rete gas
334 | Movimenti terra per realizzazione impianto antincendio 99332 ven 30/10/26 sab 07/11/26 Movimenti terra per realjzzazione impianto antincendio
335 | Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio 7 g334FI-3 g gio 05/11/26 mer 11/11/26 Realizzazione tubazione e pozzetti impianto antincendio
336 | gﬂuot;/gwcznti terra per realizzazione impianto illuminazione 29332 ven 30/10/26 sab 31/10/26 Movimenti terra per realizzaziong impianto illuminazione pubblica
337 Sft?lljilziggzmne tubazione e pozzetti impianto illuminazione 39336 dom 01/11/26 mar 03/11/26 Realizzazione tubazione e pozzefji impianto illuminazione pubblica
338 | Realizzazione cavi e quadri impianti di illuminazione pubblica 39337 mer 04/11/26 ven 06/11/26 Realizzazione cavi e quadri|imypianti di illuminazione pubblica
339 | El:ggii,c:ndazione pali e posa pali impianti di illuminazione 49336 dom 01/11/26 mer 04/11/26 Plinto, fondazione pali e posa p: pianti di illuminazione pubblica
340 | Fondazione stradale 4 9337 mer 04/11/26 sab 07/11/26 FondaziQpe stradale
341 Realizzazione cordoli 12 g 340 dom 08/11/26 gio 19/11/26
342 | Strato di base 10 g 341Fl-5¢g dom 15/11/26 mar 24/11/26 Strato di base
343 | Binder 39342 mer 25/11/26 ven 27/11/26
344 | Realizzazione marciapiedi 79341FI-5¢g dom 15/11/26 sab 21/11/26 Realizzazione marciapiedi
345 | Usura 59 343Fl-5¢g lun 23/11/26 ven 27/11/26
346 | Segnaletica stradale verticale e orizzontale 10 g 345 sab 28/11/26 lun 07/12/26 Segnaletica stra icale e orizzontale
347 | PNT - PARCO NATURALISTICO 175¢ dom 17/05/26  sab 07/11/26 PNT - PARCO NATURALISTICO
348 | Scasso integrale con Ripper 98 g 215 dom 17/05/26 sab 22/08/26 Scasso integrale con Ripper
349 | Sentiero ciclopedonale e altre finiture 82 g 348F1-40 g mar 14/07/26 sab 03/10/26 Sentiero ciclopedonale e altre finiture
350 | Stesa di terreno di coltivo 159349 dom 04/10/26  dom 18/10/26 j terreno di coltivo
351 | Idrosemina 20 g 350 lun 19/10/26 sab 07/11/26 Idrosemina
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